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KLICOVE PREDPOKLADY USPESNEHO PROJEKTU
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2. Vstupni analyza problému, zjisténi potreb, stavajiciho stavu
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1. INICIACE PROJEKTOVEHO ZAMERU

----------------------------------------------------------------------------
. 12
.

Nejdulezitéjsi faze projektu — vznik myslenky

Pro¢? zdGvodnéni, ucel = hlavni cil, dil¢i cile

Co? vystupy, vysledky

Jak? aktivity

Kdy? harmonogram

Kdo? projektovy tym, role, odpovédnost, partneri
Za kolik? rozpocet

Za co? zdroje financovani projektu

Pro koho? cilova skupina

.

.
a .
---------------------------------------------------------------------------

Dosazeni shody, prijeti
projektového zameéru

Jasné nastaveni roli
nositele, zadavatele

Ziskani podpory pro
projekt

Ziskani spoluhracu,
partnerd



1. INICIACE PROJEKTOVEHO ZAMERU

Priklad struktury Formulare projektového zameéru
Nazev projektu:
Zadavajici odbor:

Popis projektu (vécné predstaveni namétu, misto realizace, organizace zajistujici
realizaci a provoz, informace o zapojeni partneru):

Vazba na strategické dokumenty kraje/obce:

Harmonogram projektu (datum zahdjeni, realizace, ukonceni):

Celkové naklady na pripravu projektu:

Celkové naklady na realizaci projektu:

Celkové naklady v provozni fazi projektu:



1. INICIACE PROJEKTOVEHO ZAMERU

Vyjadreni odboru financi (rozpocet daného roku, stfednédoby vyhled):
Vyjadreni odboru projektového rizeni:

Vyjadreni odboru investicniho a majetkového:

Rozhodnuti vedeni:
[] Namét podporen - priorita (bez ohledu na zdroj financovani)

[1 Namét podporen - priorita za predpokladu spolufinancovani z externich zdroju

[1 Namét nepodporen



PARTICIPACE

&

e

-
5. ~. |

~ 4‘(\,-—-—*-\, v""
- 3 :

o~ o4

- i

\
2
>
3
3
)
\

bt SO



2. VSTUPNiI ANALYZA PROBLEMU

= Dobra analyza problému
= Volba cilovych skupin
= Zjisténi potreb regionu a cilovych skupin

= Zjisténi stavajiciho stavu v dané oblasti véetné dalSich projekt(

Definice vychodisek pro
definici projektového
zameéru

Ovéreni poptavky pro
vystupech projektu
Zjisteéni stavajiciho stavu
reseni v dané oblasti



3. VOLBA OBLASTI, KTERE CHCEME RESIT

= Rozhodnuti o ambicich projektu

= Tfi pilire transformace
o environmentalni
o ekonomicka

o socialni

= Vazba na transformacni plan

Maximalizace pfinosu
pro transformaci
regionu

Zajisteni udrzitelnosti
vystupu

10



3. VOLBA OBLASTI, KTERE CHCEME RESIT

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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‘' Viazba na strategie, dlouhodoby dopad,
: udrZitelnost

= Evropska uroven
= Narodni Uroven
= Regionalni Uroven
= Sektorové a lokalni strategie

. .
. .
---------------------------------------------------------------------------------

RE:START

Plan spravedlivé
uzemni transofrmace

Regionalni
strategleyPRK

Strategie regiondlniho
rozvojé ?SRI%)

Zelena dohoda pro
Evropu

11



3. VOLBA OBLASTI, KTERE CHCEME RESIT

= Priklady volby oblasti u dvou transformacnich projektu:

= Udrzitelna revitalizace a resocializace lokality Medard
= CirkAréna




4. PROJEKTOVE CILE
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Formovani cile - ,SMART"

Specific - specifické, urcité a konkrétni
Measurable - méritelné, kvantifikovatelné
Assignable - priraditelné konkrétnim
osobdm/vystuplim

Realistic - realistické a dosazitelné v ramci
zdroju

Time-related - dosazitelné v daném case

.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Mit dobre definovany stav
na konci projektu

Vystupy — vysledky -
indikaJ?cory

Nastaveni cilu pro vSechny
faze projektu v€. provozni
a udrzitelnosti

13



4. PROJEKTOVE CILE
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s POPIS OCEKAVANYCH CiLU PROJEKTU, JEHO VYSLEDKU A VYSTUPU

*
.
Y

Prinosy a dopady projektu, které se projevi v kratkodobém, strednédobém a
dlouhodobém casovém horizontu

Popis predpokladanych kvantitativnich i kvalitativhich zmén v podporené
oblasti, ke kterym dojde prostrednictvim realizace projektu

Popis indikatoru vystupl a vysledkd a jejich vychozi planované cilové hodnoty

*
®
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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5. VOLBA METOD A POSTUPU K DOSAZENI CiLU

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
.....
* *

Aplikace standardnich i nestandardnich nastroju

projektového managementu — rizeni rozsahu

Nutnost kombinovat pristupy napfric typy projekt(
(investicni, neinvesti¢ni) — dekompozice projektu

Nutnost komunikace postupu pripravy dovnitr
projektu i smérem ven

RUzné Urovné pripravy projektu

Vysoka narocnost na komplexnost a kompetence

. pripravného tymu

.
.
------------------------------------------------------------------------------

’0

Zvladnuti Casto
ambicioznich projektt v
kratkém Casovém useku
vzhledem k tomu, Ze se
jedna o rozsahlé a
omplexni projekty

15



5. VOLBA METOD A POSTUPU K DOSAZENI CiLU
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Rizeni projektu
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Rizeni integrace projektu
e Sestaveni planu projektu
* Realizace planu projektu
e Integrované fizeni zmén

Rizeni rozsahu projektu
Zahajeni

Planovani rozsahu
Definice rozsahu

Ovéreni rozsahu

Rizeni zmén rozsahu

Rizeni éasu na projektu

o Definice ¢innosti

Razen| cinnosti

Odhad doby trvani cinnosti
Sestaveni harmonogramu

Kontrola harmonogramu

Rizeni nakladi projektu
. Planovani zdroju
e Odhadovani zdroj&
e Rozpoétovani nakladd
e Kontrola nakladtu

Rizeni kvality projektu
e Planovani kvality

e  Zajisténi kvality

e Kontrola kvality

Rizeni zdroji projektu

e Organizadni planovani
e Nabor pracovnikl
e Rozvoj tymu

Rizeni komunikace
projektu

Rizeni rizik projektu
Plan Fizeni rizik

Rizeni nakupu na projektu
e Planovani nakupu

4

-
e Planovani komunikace * Identifikace rizik e  Planovani poptavek
° Distribuce informaci . Kvalitativni analyza rizik - Poptavani
e Podavani zprav o postupu « Kvantitativni analyza rizik e Vybér dodavatel(
e  Administrativni uzavieni e Plan reakci na rizika e Administrace smiuv
. Sledovani a kontrola rizik . Ukonceni smiuv
.0. *

L .
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5. VOLBA METOD A POSTUPU K DOSAZENI CiLU
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5. VOLBA METOD A POSTUPU K DOSAZENI CiLU

EY STATUS PRACOVNICH BALICKU (WORK PACKAGES — WP)

Dotaznik na pozadavky prostorového usporadani a vybaveni budovy
ﬁn \T":;;nickv o ¢lent konsorcia pfipraven. Vysledné pozadavky budou slouZit jako
podklad pro zadavaci dokumentaci pro vybér architekta stavby.

Wi 2 Definovany 3 oblasti zaméreni vyvoje a vyzkumu:
ol Zamétenf oblasti vyzkumu - Prumyslové odpady specifické pro Moravskoslezky kraj
H - vivole spectiface - Stavebni odpady

laboratofi a vybaveni ~ Bioodpady

WP 3

Vybérové fizeniv rezimu  |Vyhlaseni VZ Design and Build planovano na 2.pol roku 2023
Design and Build

€ WP 4 ermin prabézné Vyzvy pro podani zadosti o dotaci zatim neby!
Zadost o dotaci Ioficiélné vyhla$en, posledni odhady 4. kvartal 2022
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5. VOLBA METOD A POSTUPU K DOSAZENI CiLU
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| RIZIKA PROJEKTU (1. pol. 2022)

Neschvaleni Zadosti na predprojektovou pripravu

CirkArena

V= KLICOVE USPECHY A MILNIKY

15. ledna podana zadost na predprojektovou pripravu v hodnoté 5 mil. K¢
(ocekavany vysledek 15.brezna 2022)

Nezohlednéni identifikovanych rizik projektu JASPERS pfi zpracovani zadosti o
dotaci a realizaci projektu

Nedodrzeni harmonogramu projektu (prodleni pfi zpracovani pozadavku na
prostorové usporadani a vybaveni stavby)

9. a 10.Gnora prObéhIO 1. setkéni ZéStUpCﬁ vsech 15 clend konsorcia Nedostatec¢né nadefinovani poiadavkﬂ na technicky navrh budovy

Bude vyZadovano detailni posouzeni projektu z pohledu verejné podpory.

15. Unora probéhla na zadost MSK aktualizace harmonogramu projektu

o7 NASLEDUJICI KROKY (bfezen 2022)

Zpracovani pozadavkl partnert pro technicky navrh budovy

21. Gnora probéhl 1. kontrolni den za G¢astni zastupct MSK, MZP a SFZP

Spusténi webovych stranek projektu CirkArena (momentélné probihd

aktualizace) Finalizace hodnotovych retézcl pro vSsechny oblasti zaméreni CirkAreny

Podéni Podnétu na pofizeni zmény Uzemniho planu

Vyhlaseni VZ pro vybér zhotovitele Studie proveditelnosti a logického ramce a
Studie doprovodnych aspekt(

“‘IIlllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.....
. L4
.

Ctvrtek 10.bfezna pravidelna mési¢ni porada zastupcti partnerti konsorcia

O. 19 .
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6. PARTNERI, JEJICH ROLE A ZAPOJENI

.
.
“

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Partneri projekt spolecné vytvareji, koordinuiji,
organizacné a administrativné zajistuji, nebo
urcCitou cast projektu sami realizuji, monitoruji a
vyhodnocuiji, zda je cil projektu naplnovan. Bez
téchto Cinnosti by nebylo mozné zajistit radné
fungovani a naplriovani cilu projektu

ldealné tvorit partnerstvi od pocatku pripravy

Popis partnerské spoluprace: role partnera,
aktivity partnera, predpokladana forma
financovani, harmonogram spoluprace

.
.
----------------------------------------------------------------------------

Vytvoreni funkcniho
konsorcia partneru

S jasnym vymezenim
jednotlivych roli, synergii
spoluprace

20



6. PARTNERI, JEJICH ROLE A ZAPOJENI

*

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
. ..
*

* Smlouva o partnerstvi/Memorandum —

upravuje vztah mezi nositelem projektu a
partnery

* Nastavit formu partnerstvi:
Partner s financnim prispévkem
Partner bez financniho prispévku

* VWwyhody a nevyhody partnerstvi verejného
sektoru x soukromého sektoru x akademického
sektoru

L 4
. .®
-----------------------------------------------------------------------------

Vytvoreni funkéniho
konsorcia partneru

S jasnym vymezenim
jednotlivych roli, synergii
spoluprace

21
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. Pfiklad partnerstvi |
. verejneho a
: soukromého sektoru

.
---------------------------------------------------------------

22



7. PRIMERENOST A ADEKVATNOST

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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* L 4

Soulad 3 aspektu projektu:
Vécna — Casova - financni
Adekvatnost ambice s ohledem na zdroje

Vécna — rizeni obsahu: zameér — studie
proveditelnosti

Casova — ganttlv diagram

Financni — rozpocet, financni analyza, CBA

.....
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Zvladnuti Casto
ambicioznich projektt v
kratkém casovéem useku
vzhledem k tomu, Ze se
jedna o rozsahlé a
omplexni projekty

23



8. VARIANTNI RESEN

_\

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

¢ Popis vychoziho stavu, dosavadni zptsoby reseni

i Analyza navrhovanych/mozZnych feseni, vybér
oblasti pro které budu varianty analyzovat

Napr. mohou byt variantné reseny tyto oblasti:

. celkové strategické nastaveni projektu;
. misto realizace projektu;
. architektonicky navrh.

.

Vybér varianty, ktera vede
k dosazeni co_
nejefektivnéjsi realizace
projektového zameéru a
Jeho nasledné
udrzitelnosti

24



8. VARIANTNI RESENI

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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*

Priklady variant pro strategické nastaveni

projektu:

e Varianta A — nulova varianta (stavajici reseni)

* Varianta B — nevybudovani nové infrastruktury
— realizace casti aktivit

e Varianta C — pronajem existujicich prostor a
jejich dovybaveni

e Varianta D — vybudovani infrastruktury —
realizace vsech aktivit

....
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Vybér varianty, ktera vede
k dosazeni co_
nejefektivnéjsi realizace
projektového zameéru a
Jeho nasledné
udrzitelnosti

25



8. VARIANTNI RESENI

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
PY L 4
* e

Priklady variant pro architektonicky navrh:
: » Varianta A — Rekonstrukce stavajiciho objektu
e Varianta B — Novostavba objektu

Priklady variant pro misto realizace projektu:

e Varianta A — Realizace projektu v Ostrave

e Varianta B — Realizace objektu v Trinci

e Varianta C— Realizace objektu v Ostrave i Trinci

.
.....
------------------------------------------------------------------------------

Vybér varianty, ktera vede
k dosazeni co_
nejefektivnéjsi realizace
projektového zameéru a
Jeho nasledné
udrzitelnosti

26



8. VARIANTNI RESENI — UKAZKA HODNOCENI

Kriterium
Dostupnost lokality
Bezpecnost lokality
Atraktivita lokality
Provozni naklady
Dostupnost pracovni sily — budouci zameéstnanost
Financni naklady investice
Harmonogram realizace vyzkumnych cinnosti

Budouci expanse

Omezenost v realizaci typu vyzkumu v navaznosti
na typ lokality (rezidencni, industrialni)
Transformacni dopad na region

Primeérna hodnota

Varianta A
1

DN Wi W Wi

Varianta B
2

Varianta C
2

=W =N =N

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
....
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ANALYZA RIZIK

Analyza rizik je tvorena matici rizik, které lze v
prubéhu pripravy a realizace projektu ocekavat

|dentifikace rizik

— Interni

— Externi

e Analyza rizik

— Pravdépodobnost vyskytu
— Mira dopadu/zdvaznost

e Prioritizace a opatreni

.....
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Identifikaci a prabéznym
Fizenim rizik zajistit jejich
eliminaci.

Tedy omezit o
pravdepodobnost jejich
vyskytu a SnIZ.ItdejIC
dopad na projekt.

28



9. ANALYZA RIZIK

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
““““

* Analyza rizik je nutna pro kazdou fazi projektu,
planovana opatreni pak pro vsechny faze

projektu (pripravna, realizacni, provozni). DdOSt}ipnost lidskych
: zdroju
* Nutna pravidelna aktualizace rizik Spoluprace soukromého a

, . v ;. , , v v verejného sektoru, prip.
* Nasledné rizeni rizik musi probihat vcas, Casto, kademického

pravidelné a na vSech urovnich projektu. Vliv partnerd

Verejna podpora
Specifika nékterych
; projektu, napfr.
brownfields

.
*, *
------------------------------------------------------------------------------



9. ANALYZA RIZIK

Zavaznost /
pravdépodobnost
vyskytu

30




9. ANALYZA RIZIK

Zavaznost (1-5

Riziko
max)
Nelspésné projektové
Fizeni s vlivem na realizaci
projektu (nezkusenost A

nositele projektu
s realizaci takto velkého
projektu)

Pravdépodobnost
vyskytu (1-5 max)

Vyznam / mira
rizika

Planovana opatfeni nezbytna
k eliminaci/snizeni rizik projektu

Pfipravna faze: Identifikovani klicovych
pozic projektového tymu. Pfiprava
organizacni struktury projektu zohlednujici
jeho sloZitost a naro¢nost. Nastaveni
procesd spojenych s vybérem clen(
projektového tymu. Sestaveni kvalitniho a
zkuseného projektového tymu. Definovani
procesd projektového fizeni.

RealizaCni faze: Vyuziti motivacnich
nastrojd k udrzeni zaméstnancu.
Dodrzovani zasady zastupitelnosti.
Dodrzovani nastavenych procesu, jejich
vyhodnocovani a pripadné Upravy

k dalsimu zefektivnéni.

31



10. PLAN PRIPRAVY

Komplexni Projektovy plan — zivy dokument
: Systematicky dlouhodoby pfistup
Nutno pocitat s Casovou rezervou
Dulezita je prubézna komunikace a informovanost

Nutno pocitat se zménami a variantnim resenim

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Uspésné zvladnuti
narocného procesu _
pripravy transformacniho
projektu

32



10. PLAN PRIPRAVY - PROJEKTOVY PLAN

CINNOST

06 2022 07 202 08 202 09 2022 10 2022 112022
1| Priprava, prizkuny o >
2| Analysick &ast 4 >
. 3| Urbanistcko-architekionick koncepos K >
= 4| Nawrhova &t >
_§ 5| Udrztsinost . >
é 6| Sudie provedasinoss | stapa e ™
f 7| Sadie provedieinos Il epa ZZZZZZ)
8| Studie provedieinoss |1, etapa 15 o >
9| Studie provediteinoss IV etapa TITITIZ)
10| Shemwsi, doporuten x

33



10. PLAN PRIPRAVY - MESICNi MONITORING

Vyzkumn 3 vyvoj

Infrastruktura

Rizen(

Design (pfiprava)
WP2:
Definovani oblasti VaV
aktivit, specifikace
laboratofi 3 vybaveni
WP 3:
Vybérové fizeni

(Design & Build)

WP 1I:
Technicky navrh budovy

WP 8: Platforma odbornik{ na obéhové hospodarstvi, networking, sdileni znalosti a vzdélavani

WP 4:
Zadost
0 podporu
a schvalovaci
proces

Vystavba (realizace)

WP 6.
Definovani vyzkumnych
3 vyvojovych tymu,
budovani partnerskych
vztahi

WP5:
Rizeni aktivit projektu
spojenych s vystavbou
nové budovy, vybaveni
laboratofi vE. dodani
pristrojového vybaveni.

WP 9: Projektové 3 finantni fizeni, marketing and komunikace, evaluace 3 Sifeni informaci

Provoz (pilotni provoz)

WP
Pilotni provoz

34



FINANCNI PRIPRAVA PROJEKTU, ROZPOCET, HARMONOGRAM

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

= Gantt (harmonogram)

= Pracovni balicky a aktivity

= Vazba aktivit a souslednost v Case

= Partnefiarole

= Podklad pro rozpocet

= Manual vyzvy, zpUsobilé vydaje

= Provdazanost aktivit (milnik() a Zadosti o platbu

= Konzultace s fidicim organem

’’’’
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Horizon Europe (podklad pro
zpracovani projektu)

Rozpocet (ukazka) — HE/IA

35



DOPADY - PRIKLADY

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
.....

s = Rekvalifikace — pocet kurz(i/pocet zaméstnanych po
kurzu

= Nova vyrobni linka/vyssi produkce, vyssi kvalita — nova : ; i d
iy vavr y o | v v, _ Udrzitelna doprava
od,tv)ytliste, yejt5| p(?cet zameis:tnapvcu ,(prlpv. dalsi dopady : (RESOLVE. PIMMS Capital)
snizeni emisi/kvalita ovzdusi, sniZzeni potieby : EUCF — tspora CO?2
materialu/cirk. ekonomika) Kvalita ovziluéi (CLAIRO)

= Brownfield — nové vyuziti n. zelena plocha, bezpecnost, Al (Praha)
estetika apod. (odliSné programy a dopady) :

X TIP: SoutéZ European Green
Capital (EGC) - parametry

= |nvestice do MHD/vétsi pocet cestujicich/CistSi ovzdusi
(terminaly)

= Tridéni odpadl — nové technologie, osvéta/objem
vytridéného a vyuzitého odpadu g



KONFERENCE DATABAZE ROSTLIN KONTAKT DOKUMENTY
INOVATIVNI
VYSADBA STROMU
V OSTRAVE
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MANAGEMENT A ADMINISTRATIVA PROJEKTU V REALIZACNI FAZI

< ® Partneri a redlné rozdéleni roli '-._

= KliCovi zastupci projektu,
tahouni

= Plan versus realita

= Flexibilita v ramci planovanych
balickl a harmonogramu
aktivit
~ = Hodnoceni rizik :

39



KVALITA A HODNOCENI RIZIK
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= Vazba na pripravu projektu
= Pravdépodobnost (nizka,
stfedni, vysoka)

= Dopad na projekt (okrajovy, :
vyznamny, zasadni)

= Vliv partner(
= (Odkaz na jednotlivé casti
projektu

= Projektovy plan vs. realita
= Pravidelné vyhodnoceni rizik
_ (lidr + vedouci komponent)

o, .®
Sy EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES






FINANCNI ZDROJE A NASTROJE

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
. L 4
0‘ .0

;= Dotace (mira spolufinancovanivs. lump sum)
= Voucher
= Kombinace uveér a grant
= Zvyhodnény uver
= Zaruky
= Zvyhodnéné poradenstvi

= Koucing, mentoring

. .
., *
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Priklad vyuziti
financniho nastroje

(kombinace dotace a
zvyhodnéného uroku)
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OPERACNi PROGRAMY (OP) V CR

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
. L4
*
*

= Spravedliva transformace (OPST)

= |ntegrovany Regionalni operacni program (IROP)

= Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)
= Jan Amos Komensky (OP JAK)

= Zameéstnanost+ (OPZ+)

= Zivotni prostfedi (OP ZP)

= Doprava (OPD)

= Rybarstvia

. o’
-----------------------------------------------------------------------------------

. = INTERREGy (Programy Evropské Gzemni spoluprace) B

+" Doporuceni

llllllllllllllllllllllllllllllllllllll
** Yo,

= Sledovat po jednotlivych
programech

= Konzultovat s poverenymi
kontaktnimi misty

= Kombinovat dotacni zdroje
(prip. také s financnimi
nastroji)

*
L4 ‘$
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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OPERACNi PROGRAMY (OP) V CR
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R R Yo,
.0

OP Doprava Integrovany regionalni OP Technologie a aplikace

Vice na str. 12 operaéni program pro konkurenceschopnost
Vice nastr. 14 Vice na str. 16

g Hl - aﬂ ﬁ ﬂ
OP Jan Amos Komensky OP Zivotni prostiedi OP Zaméstnanost Plus
Vice na str. 18 Vice na str. 20 Vice na str. 22

OP Rybadaistvi OP Technicka pomoc OP Spravedliva
Vice na str. 24 Vice na str. 25 transformace

Vice na str. 26
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DALSi ZDROJE

< ® Modernizac¢ni fond
= |nvestEU
= Fond pro spravedlivou transformaci

= Narodni plan obnovy a rozvoje

= Abeceda fondl EU (mmr, 2023)

%o R
., ®
--------------------------------------------------------------------

MINISTERSTV o
@ PRO MEETNI
ROZVOJ CR

ABECEDA
FONDU EU

2021-2027

JAK FUNGUJI EVROPSKE FONDY?
JAK A NA CO LZE ZADAT O DOTACI?

KAM SE OBRATIT PRO RADU?
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https://www.dotaceeu.cz/getmedia/66a86ef9-b3e6-4bbf-a95b-954d272c6204/abeceda-2023-2-vydani-online.pdf.aspx
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/66a86ef9-b3e6-4bbf-a95b-954d272c6204/abeceda-2023-2-vydani-online.pdf.aspx
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/66a86ef9-b3e6-4bbf-a95b-954d272c6204/abeceda-2023-2-vydani-online.pdf.aspx

EU Programmes

Asylum, Migration and
Integration Fund (AMIF)

Border Management and
Visa Instrument (BMVI)

Customs Control
Equipment Instrument
(CCEI)

Citizens, Equality, Rights

and Values Programme

(CERV)

Creative Europe (CREA)

Customs Programme

(CUST)

Digital Europe
Programme (DIGITAL)

Europe Direct (ED)

European Parliament (EP)

European Solidarity Corps

(ESC)

Erasmus+ Programme
(ERASMUS+)

European Social Fund +

(ESF)

European Maritime, Fiscalis Programme Innovation Fund Internal Security Fund Horizon Europe Single Market

Fisheries and Aquaculture (FISC) (INNOVFUND) (ISF) (HORIZON) Programme (SMP)

Fund (EMFAF)

Social Prerogative and EU External Action Justice Programme Protection of the Euro Pilot Projects and Programme for the
Specific Competencies (RELEX) (JUST) against Counterfeiting Preparatory Actions Environment and Climate
Lines (SOCPL) Programme (PERICLES)  (PPPA) Action (LIFE)




FINANCNi ZDROJE A NASTROJE (NADNARODNI)

Zivotni prostiedi, klima, energetika, doprava,
digitalizace

= LIFE - Zivotni prostredi a klima

= Nastroj na propojeni Evropy (Connecting
Europe Facility/CEF) — doprava, energetika,
digitalizace

= Digitalni Evropa (Digital Europe Programme
/DEP) — digitalizace

= Vyzkumny fond uhli a oceli (Research Fund for
Coal & Steel/RFCS) — pramysl, inovace

Véda, vyzkum, inovace, podnikani

Horizont Evropa (Horizon Europe/HE) — véda,
vyzkum, inovace

Inovacni fond (Innovation Fund) — inovace,
prumysl, energetika a klima

Evropsky vesmirny program (European Space
Programme) — vesmir a satelitni navigace

Jednotny vnitrni trh, spotrebitelé

Program Jednotny trh (Single Market
Programme) — MSP, spotrebitelé, bezpecnost
potravin, statistiky, hospodarska soutéz
Programy FISCALIS, CUSTOMES a EU Anti-Fraud
Pr.
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STEERING COMMITTEE MEETING FOR REFORM/SC2022/116 - JT CZECH REPUBLIC

FINANCNi ZDROJE A NASTROJE (NADNARODN:I)

Obcané, zdravi, justice, humanitarni aktivity

= Obcané, rovnost, prava a hodnoty (Citizens,
Equality, Rights and Values/CERV) — evropské
hodnoty, historie, prava a ob¢anska spole¢nost

= EU4Health — ochrana zdravi, boj s COVID-19

= Evropskeé solidarni sbory (European Solidary
Corps) — solidarita, humanitarni akce, spolecnost

= Fond pro azyl, migraci a integraci (Asylum and
Migration Fund/ AMIF)

= Evropska humanitarni pomoc (tfetim zemim) —
Humanitarian Aid
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NADNARODNI PROGRAMY, KTERE NEJSOU RiZENE EVROPSKOU KOMISI

Vzdélavani, zameéstnanost, kultura

EEA and Norway Grants — Fondy EHP a Norska
Cesko-némecky fond budoucnosti (CNFB)
Visegradsky fond (Visegrad Fund/V4F)

Stredoevropska iniciativa (Central European
Iniciative/CEl)

Innovative Health Innitiative (IHI) —
Inicitiva pro inovativni medicinu

EUREKA

Specifické programy pro mésta a regiony

= European Urban Initiative (EUI) — inovativni
reseni pro evropska meésta

= European City Facility (EUCF) — energetika a
Cista doprava ve meéstech

» EIB/Elena — energetika a udrzitelnd mobilita

= European Spatial Planning Observation
Network (ESPON) — Sit pro evropské tuzemni
planovani a spolupraci

B-Solutions — Iniciativa DG REGIO pro
reSeni problém v oblasti preshrani¢ni spoluprace
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ROZDIL MEZI CESKYMI OP A NADNAR. ZDROIJI

Meéne zname, mensi propagace, kazdy program
jinak zpracovany

Podpora obvykle neinvesticnim projektim
Vétsi konkurence

Mezinarodni partnerstvi

Komunikace v anglictiné

Orientace na cile a dopady (kvantifikace,
zavazky)

NizSi mira spolufinancovani

Nizsi administrativni naroCnost
Jednotny systém podavani projektu (pouze on-
line)

Jedina registrace umoznuje pristup do vsech
programu a vyzev

Sirsi vymezeni ZadatelQ
Casté pausalni platby (lump sum)
Inovace v evropském meéritku

Do budoucna jediné dostupné zdroje (formou
podpor a grantil)
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DALSI WORKSHOPY (NAVRH TEMAT)

Tematické oblasti pripravy projektt

= Zivotni prostiedi a klima, v¢&. energetiky

= Vzdélavani a rekvalifikace

= Rozvoj podnikani

= Kulturni a kreativni odvétvi, cestovni ruch M

Specifické technické oblasti

= Zadavani verejnych zakazek

= Ueetnictvi, evidence dokumentd, auditni stopa

= Financovani podrobné — typy, nadnarodni zdroje

= Podminka , Do Not Significant Harm“ (princip investic do environmentalné udrzitelnych ekonomickych ¢innosti)
= Jiné? (CBA? Clima impact?)
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TRAININGS OF TRAINERS

1. cyklus: 22. 5. (Cheb/soukromy sektor), 23. 5./24. 5. (Sokolov/mésta), 24. 5. (Ostrov/obce, MAS)

Prvni cyklus seminar( bude doplnén o dalsi témata pro Skolitele

Druhy cyklus/webinare (Skoleni skolitelli) — on-line, 6/2023

1. Tipy a triky pri organizaci akci (organizace kratkych informacnich akci + on-line management dokumenta)

Organizace on-line akci (MS Teems, Google Meet, Webex, ...) — tipy a triky

Organizace akci s osobni Ucasti, registrace, zpétna vazba, organizacni zajisténi

Marketing, u€inna propagace.

Sdileni a on-line management dokumentl (pripominkovani, on-line volby, sdileni vystupt ad.)
Nahravani a vyuziti pro dalsi cilové skupiny. GDPR.

2. Prezentacni dovednosti

Vystoupeni na akcich DOTAZNIK

Prezentace na on-line akcich (nabidka témat)
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PROJEKTOVE RIZENI - PUBLIKACE

Daniel Svoboda, Ceska evaluaéni spole¢nost (2018)

Projektovy management I. a Il. Jarolimek, Polasek
(2013), Jiho&eska univerzita v Ceskych Budéjovicich

Plus mnoho dalSich....

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
*
*

= Kramek s DOBROtaMy

= Farma u Tri slunci

= www.esfcr.cz/documents/

""""
----------------------------------------------
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https://www.esfcr.cz/documents/21802/11961839/07_Kramek+s+dobrotaMy_cel%C3%A1+studie.pdf/bf692d8c-017d-4575-8458-5e8d5e20d50a?t=1568987853689
https://www.esfcr.cz/documents/21802/11961957/05_PS_Farma+u+Tri+slunci_cel%C3%A1+studie.pdf/601f6048-bb2a-4050-8e61-d43a2a9435de?t=1568988558431
http://www.esfcr.cz/documents/
https://www.dti.sk/data/files/file-1591599185-5edde0518f26b.pdf
https://www.dti.sk/data/files/file-1591599185-5edde0518f26b.pdf
http://www.dww.cz/docs/pcm_handbook_2018.pdf

DOTAZY NA UCASTNIKY




DESATERO USPESNEHO PROJEKTU

Problém/vyzva/potieba

Partnerstvi a lidé

Inspirace, inovace

Proveditelnost, alternativy, Value for money

Dopady a udrzitelnost
(Ekonomicka, Environmentalni, Socialni)

Act small, think big

Financ¢ni zdroje, kombinace

Kvalita, pokrocila technologicka reseni
Rozsifeni, prenositelnost

Jedinec¢nost/znacka/design
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DEKUJEME ZA POZORNOST

Katerina Dostalova

BeePartner | o
Gabriela Kaluzova

Michal Banot

BeePartner a. s.

Kontakt: tel. 736 500 122,kaluzova@beepartner.cz

.



55 Frankfurt School

Tato prezentace byla vytvorena za financni pomoci Evropské unie. Nazory zde
vyjadrené nelze v Zzadném pripadé povaZovat za oficidlni stanovisko Evropské unie.

of Finance & Management

German Excellence. Global Relevance.

DEKUJEME ZA
VASI POZORNOST



PROJEKT

Tato prezentace byla pfipravena v ramci projektu ,,Podpora implementace Fondu pro spravedlivou transformaci” (Support to the
Implementation of the Just Transition in Czech Republic), ktery se zaméruje na posileni institucionalni a administrativni kapacity
pri implementaci tohoto fondu. Projekt formou verejného tendru vyhldasila Evropska komise, Generalni reditelstvi pro podporu
strukturalnich reforem (DG REFORM). Zpracovatelé projektu v Ceské republice jsou Vysoka $kola ekonomicka (VSE) v Praze, Ceské
vysoké uéeni technické (CVUT) v Praze a BeePartner a. s., pod vedenim némecké Frankfurt School of Finance & Management v
ramci mezinarodniho konsorcia AARC Ltd. Hlavnim prijemcem je Ministerstvo pro mistni rozvoj, v koordinaci s Ministerstvem
Zivotniho prostredi CR.

Vice informaci:
https://beepartner.cz/just-transition/

Spolufinancovano 71_ FrankaFt School
EVI'OpSkOU unil’ of Finance & Management

German Excellence. Global Relevance.
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